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会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组文件
会巩固振兴组〔2023〕17 号

会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
关于 2023年度统筹整合使用财政涉农资金

试点项目规划调整实施方案的批复

各乡（镇、街道）党（工）委、人民政府（街道办事处），县直

有关单位：

《会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于

会泽县 2023 年度统筹整合使用财政涉农资金试点项目规划调整

实施方案的请示》（会巩固振兴组办请〔2023〕9 号）已收悉。

经研究，现批复如下：

一、原则同意《会泽县 2023 年度统筹整合使用财政涉农资
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金试点项目规划调整实施方案》，由县财政局、县乡村振兴局按

照调整后的方案重新上报省、市备案。

二、各乡（镇、街道），县直有关单位（部门）要严格按照

调整后实施方案组织项目建设和资金使用，批复项目务必按照规

划方案要求按时建设完工，其中，新增项目要抓住项目建设的有

利时机，及时启动项目建设；在建项目要制定时间表、倒排工期，

细化措施，加快推进项目建设，确保项目按期完成；已完工的项

目，要及时组织项目验收。同时严格按照项目计划和实施方案认

真组织实施，严禁擅自变更建设内容和财政扶持资金用途。

三、会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组批复的年度

统筹整合使用财政涉农资金试点项目实施方案为全县的总体方

案，主要解决项目立项和资金来源问题，总体方案批复后，各涉

及项目的县直行业主管部门要根据批复的总体方案，按照行业管

理要求进一步细化工程建设方案和技术方案，编制具体的项目实

施方案，做好实施项目申报、审核、评审工作后，分别报请县人

民政府批复实施。项目批复后，各项目实施主体要严格按照批复

方案实施项目，严禁擅自变更，因不可抗力或其他特殊原因造成

项目无法实施或实施达不到预期目标确实需调整变更的项目，要

按照程序重新履行项目变更手续后方可实施。

四、严格落实双组长负责制，切实抓好 2023 年度统筹整合

使用财政涉农资金试点项目建设工作。要明确主管领导，落实具
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体责任人，确保项目有人抓，工作有人管。要明确工作职责，落

实具体责任，精心组织实施，认真完成好项目建设任务，做到对

象落实、责任落实、目标落实。

各项目主管单位（部门）负责组织实施好涉及本单位（部门）

对口的涉农资金规划项目，即农业产业项目、畜牧产业项目、农

村基础设施改善工程(农业部门实施部分) 、乡村振兴“十百千”

“四美家园”示范项目、人居环境提升等项目由县农业农村局负

责组织实施；林业产业项目由县林草局负责组织实施；易地搬迁

后续扶持项目、以工代赈项目由县发改局负责组织实施；脱贫人

口外出务工交通补助项目、扶贫车间项目、劳动力转移就业及培

训项目由县人社局负责组织实施；人畜饮水工程及农田水利设施

配套项目由县水务局负责组织实施；交通项目由县交通运输局负

责组织实施；乡村旅游项目由县文旅局负责组织实施；民族团结

示范村、示范乡建设项目由县民宗局负责组织实施；小额扶贫到

户产业贷款、雨露计划+就业项目由县乡村振兴局负责组织实施；

雨露计划项目由县教体局负责组织实施；其它项目按照行业归口

原则由相应对口项目主管部门负责组织实施。

各责任单位（部门）在组织实施项目时，要按照行业管理要

求加强督促检查及考核验收等后续工作，同时加强项目资金监管，

要督促工程进度、监管项目质量，做好技术指导，对对口项目负

总责，项目完工后牵头组织验收。县财政局要紧紧围绕全县 2023
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年度统筹整合使用财政涉农资金试点项目规划，加大涉农资金及

省对下专项转移支付资金整合力度，积极整合各类涉农资金，全

力支持批复项目建设。

五、严格项目资金管理。严格执行《云南省财政衔接推进乡

村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140 号）、《曲靖市

财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（曲财农〔2022〕13

号）、《曲靖市统筹整合使用财政涉农资金管理办法（暂行）》(曲

财农〔2020〕6 号)、《会泽县统筹整合财政涉农资金（财政衔接

资金）项目管理办法》(会政发〔2022〕32 号)等规定和要求，加

强项目资金管理，统筹整合的财政涉农资金要对照规划项目专款

专用，严禁挪用、拖欠、挤占和改变资金用途。严格落实项目资

金公告公示制，按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配

到哪里、公开到哪里”的原则，分级分类进行公示公告，做到事

前公示、事后公告，接受群众监督，确保贫困群众直接受益。项

目实施过程中，要全程跟踪监测项目建设和资金的运行，加快建

设进度，督查资金使用，及时分析和解决存在的问题，对工程量

大、有施工难度的项目，要组织专门的工作班子和指定专人蹲点

指导，做到任务目标明确，责任考核具体。

六、项目竣工后，由项目乡（镇、街道）或项目实施单位及

时组织自检自查、工程结算、初验和绩效评价工作，需要单独决

算审核的，按有关程序办理。乡（镇、街道）完成初验后，将项
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目总结、自检自查报告、资金使用情况报告、请验报告及验收档

案等相关材料书面报相关县直对口主管部门，由相关县直对口主

管部门适时组织验收(按照相关规定或行业要求由乡级验收的除

外)。由县直单位部门直接组织实施的项目按照行业管理要求执

行。项目主管部门完成县级验收后，15 日内形成专题验收报告

报县乡村振兴局备案（联系人：陈程，联系电话：0874-5133499）。

附件：1.会泽县 2023 年度统筹整合使用财政涉农资金试点

项目规划调整实施方案

2.会泽县 2023 年统筹整合使用财政涉农资金建设项

目相关规划表

会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组

2023 年 8 月 30日
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会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 2023年 8月 30日印发


